

		Jahr 2018				Anvisierte Etappenziele 2018	Status / Zielerreichung
		1. Qu.	2. Qu.	3. Qu.	4. Qu.		
Prozessmanagement	Sitzung Vorstand/ Steuerungsgruppe					4 Sitzungen sind durchgeführt	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 05.03.: Entscheidungen Bürgerengagement; Mehrgenerationentreff Kucha; Beschluss Aktionsplan und Monitoring ◆ 04.07.: Entscheidungen Bürgerengagement; Mehrgenerationentreff Kucha; Mehrgenerationenplatz Winkelhaid; Diakoneum® - Bildungsort zur bayerischen Diakonie- und Sozialgeschichte; Stockbahn Velden - Begegnung und Bewegung unter einem Dach; Projektvorstellung - Kooperationsprojekt: Weg der Landwirtschaft und Komm mach mit - gemeinsam Imkern am Hutanger Hersbruck ◆ 18.10.: Entscheidung Kooperationsprojekt Weg der Landwirtschaft ◆ Im 4. Quartal wurde die Sitzung abgesagt
	Mitgliederversammlung der LAG					Mitgliederversammlung hat stattgefunden	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 07.11.: Mitgliederversammlung
	Koordinierung Planung Startprojekte					Planung und Umsetzung der Startprojekte geht weiter	<ul style="list-style-type: none"> ◆ DAV Kletterzentrum: in Umsetzung ◆ Weg der Landwirtschaft: LAG-Beschluss erfolgt ◆ Qualitätsorientierte Weiterentwicklung des Fünf-Flüsse-Radwegs abgeschlossen ◆ Regionalmarketingkonzept: Förderung über Regionalmanagement in Umsetzung
	Abstimmung mit ILE					2 Abstimmungstreffen haben stattgefunden	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 28.06.: Abstimmungstermin zu Projektidee Wanderwegeleitsystem
	Beratung/ Projektentwicklung neuer Projekte					Kontinuierliche Projektberatung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Projektberatung für neue Projekte: SV Henfenfeld: Multifunktionsbahn; Gemeinde Winkelhaid: Mehrgenerationenplatz; Rummelsberger Diakonie: Diakoneum; Gemeinde Hartenstein Jugendherberge; SV Bullach Radsporthalle; Hermann-Oberth Raumfahrt Museum in Feucht; Industriemuseum Lauf (Abstimmung mögl. Kooperationsprojekt); Gemeinde Ottensoos: Jüdische Geschichte; Mühlenkraft e.V.: Harnbacher Mühle (12.11.)

		Jahr 2018				Anvisierte Etappenziele 2018	Status / Zielerreichung
		1. Qu.	2. Qu.	3. Qu.	4. Qu.		
Qualitäts- management	Umsetzungsstand LES - Monitoring					Ständiges Monitoring; Teilnahme an Monitoringaktivitäten des Ministeriums; 4. Quartal Monitoringbericht ist erstellt;	Monitoring siehe unter Status/Zielerreichung im Aktionsplan
	Jahresbericht LAG-Management					1 Jahresbericht ist erstellt	Veröffentlichung auf der Homepage
	Qualitätsmanagement mit LEADER-Koordinator					1 Termin hat stattgefunden	2018 hat kein Termin stattgefunden
	Evaluierung: Zwischenevaluierung 2018					Zwischenevaluierung hat stattgefunden; Ergebnisse wurden den Mitgliedern vorgestellt	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 18.10.: Workshop Zwischenevaluierung erfolgt + Fragebogen ◆ 07.11.: Vorstellung der Ergebnisse in der Mitgliederversammlung
Öffentlich- keitsarbeit	Newsletter					2 Newsletter sind erschienen	2018 ist kein Newsletter erschienen
	Homepagepflege					kontinuierliche Aktualisierung	◆ Kontinuierliche Aktualisierung
	Presseartikel					Mindestens 6 Presseartikel o. ä. sind erschienen	Zu einzelnen Projekten sind in den drei Heimatzeitungen verschiedene Artikel erschienen
Management Projektumsetzung	EZ1 Bürgerengagement					1. Quartal: Beschluss der ersten Einzelmaßnahmen anschließend Umsetzung; ganzjährig weitere Bewerbung und Beratung von lokalen Akteuren	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 05.03.: Beschluss von: Fahrradwerkstatt - Sicherheitsaktion (in Umsetzung); Tageshospiz - Herberge der Lebensfreude (in Umsetzung); JEDER sollte schwimmen können (umgesetzt); Errichtung eines Glockenturms (in Umsetzung); Offener Bücherschrank Leinburg (in Umsetzung); ◆ 04.07.: Beschluss: Kunst im Fluss (umgesetzt)
	EZ 1 & 3 DAV Kletterzentrum Hersbruck					1. Halbjahr: Umsetzung; Zwischenabrechnung 2. Halbjahr: Fertigstellung Kletterzentrum	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1. Halbjahr: Umsetzung läuft; Richtfest; Zwischenabrechnung nicht erfolgt ◆ 2. Halbjahr: Zwischenabrechnung erfolgt; Einweihung 08.12.2018
	EZ 1 & 3 Kooperationsprojekt: Einrichtung und pilothafter Betrieb der Fastnacht-Akademie					2018: Umsetzung der Baumaßnahmen; Februar 2018: Richtfest März 2018: Projektmanagement Start Einweihung Ende 2018/1. Quartal 2019	Die Fastnacht-Akademie wird voraussichtlich am 10.03.19 eröffnet.
	EZ 2 & 3 Kooperationsprojekt: Weg der Landwirtschaft					1. Halbjahr: Projektplanung; Beschluss in der LAG; 2. Halbjahr: Antragsvorbereitung; Einreichung und Bewilligung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Abstimmungstreffen: 17.04., 17.05.; 26.09. ◆ 04.07.: Projektvorstellung LAG-Entscheidungsgremium ohne Beschluss ◆ 1. Halbjahr: Beschluss in der LAG nicht erfolgt; ◆ 2. Halbjahr: LAG-Beschluss erfolgt, anschließend Antragsvorbereitung


		Jahr 2018				Anvisierte Etappenziele 2018	Status / Zielerreichung
		1. Qu.	2. Qu.	3. Qu.	4. Qu.		
Management Projektumsetzung	EZ 2					1. Halbjahr: Projektplanung; Vorbereitung der Antrags- und Beschlussunterlagen 2. Halbjahr: Beschluss und Bewilligung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1. Halbjahr: Projektplanung ◆ 2. Halbjahr: Projektvorstellung LAG-Sitzung, Vorbereitung der Beschlussunterlagen, Beschluss in der LAG nicht erfolgt
	EZ 3					1. Halbjahr: weitere Projektumsetzung: Beschilderung Etappenstart, Marketingmaßnahmen, Presseauftakt Mai; Juni 2018: Abschluss Projekt und Projektmanagement	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 14.05. Projektpräsentation und Abschluss
	EZ 3					1. Halbjahr: Klärung mit Naturschutz; Beschluss in der LAG; Antragstellung 2. Halbjahr: Umsetzung	Projekt wird nicht weiterverfolgt
	EZ 1 & 3					1. Halbjahr: Projektplanung 2. Halbjahr: Beschluss in der LAG; Antragsvorbereitung und Einreichung; Bewilligung	Projekt wird nicht weiterverfolgt
	EZ 3					Umsetzung und Abschluss	Umsetzung läuft; Hörfpade umgesetzt und am 04.05. vorgestellt (Teil des Gesamtprojektes, allerdings nicht über LEADER gefördert)
	EZ 2 & 3					1. Halbjahr: Umsetzung; Gewinnung von Ehrenamtlichen, April: Workshop mit Ehrenamtlichen und Start der Erfassung 2. Halbjahr: Umsetzung; Erfassung	28.04. Workshop mit Ehrenamtlichen 06.06. Treffen großer AK alle Projektbeteiligten 04.07. Treffen AK Ehrenamtliche 24.07. Schulung BayernAtlas
	EZ 1 & 3					1. Halbjahr Projektumsetzung 2. Halbjahr: Abschluss und Abrechnung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Mitte Dezember wurde der Raum vom Bauträger übergeben ◆ 1. Quartal 2019 Beginn des Innenausbau
	EZ 2 & 4					1. Halbjahr: Konzeptentwicklung; Bestandsaufnahme und Situationsanalyse; Akteursbeteiligung; 2. Halbjahr: Konzeptentwicklung; Maßnahmenentwicklung	Das Konzept wurde am 18.12.2018 vorgestellt.
	alle EZ					1. Halbjahr: Start Umsetzung; Bestandserhebung; Situationsanalyse; Kommunikationsstrategie 2. Halbjahr: Netzkonzeption; Infrastrukturmaßnahmen, geplanter Abschluss: 1. Quartal 2019	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1. Halbjahr: Aktive Einbeziehung der Öffentlichkeit (4 Bürgerforen, Onlineportal), Steuerungsgruppentreffen. ◆ 2. Halbjahr: Bürgermeistertreffen, Netzplanentwicklung, Befahrungen, Steuerungsgruppentreffen, Fertigstellung Anfang 2019.

		Jahr 2018				Anvisierte Etappenziele 2018	Status / Zielerreichung
		1. Qu.	2. Qu.	3. Qu.	4. Qu.		
Management Projektumsetzung	EZ1 & 3					1. Halbjahr: Projektplanung; Beschluss in der LAG; Antragsvorbereitung und Einreichung; Bewilligung 2. Halbjahr: Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Anfang 2018 Vor-Ort-Termin mit LEADER-Koordinator ◆ 04.07. Beschluss LAG, anschl. Antragsvorbereitung ◆ August: Einreichung Antrag ◆ November: Bewilligung
	EZ1 & 3					1. Halbjahr: Projektplanung; Beschluss in der LAG; Antragsvorbereitung 2. Halbjahr: Antragseinreichung; Bewilligung 2019: Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 23.02. Vor-Ort-Besprechung mit LEADER-Koordinator ◆ 04.07. Beschluss in LAG, anschl. Antragsvorbereitung ◆ 03.09. Projektberatung vor Ort, Besprechung der Antragsunterlagen ◆ 21.12. Einreichung Antrag
	EZ1 & 3					1. Halbjahr: Projektplanung; Beschluss in der LAG; Antragsvorbereitung 2. Halbjahr: Antragseinreichung; Bewilligung 2019: Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 23.02.: Vor-Ort-Besprechung mit LEADER-Koordinator Projekt wurde vom Projekträger zurückgestellt; Unklarheiten bei Örtlichkeit
	EZ1 & 3						<ul style="list-style-type: none"> ◆ 13.03. Erste Projektberatung- und -abstimmung Gemeinde Winkelhaid ◆ 28.06. Vor-Ort-Termin mit LEADER-Koordinator ◆ 04.07. Beschluss LAG, anschl. Antragsvorbereitung ◆ 15.10. Besprechung Antragsunterlagen ◆ Kontinuierliche Projektberatung ◆ 21.12. Einreichung Antrag
	EZ1 & 3						<ul style="list-style-type: none"> ◆ 26.03. Erste Projektberatung- und abstimmung mit LEADER-Koordinator vor Ort ◆ 04.07. Beschluss LAG, anschl. Antragsvorbereitung ◆ 14.11. Projektberatung vor Ort, Besprechung Antragsunterlagen ◆ 21.12. Einreichung Antrag
	EZ3						<ul style="list-style-type: none"> ◆ 11.09. Erstes Abstimmungstreffen mit LAG Amberg-Sulzbach und den Projektbeteiligten im Bergbau- und Industriemuseum Theuern ◆ 18.09. Abstimmungstreffen mit LAG Amberg-Sulzbach und den Projektbeteiligten im Bergbau- und Industriemuseum Theuern ◆ 09.10. Abstimmungstreffen mit LAG Amberg-Sulzbach und Projektbeteiligten im Industriemuseum Lauf ◆ 29.10. Projektberatung, Vor-Ort-Termin mit LEADER-Koordinator ◆ Kontinuierliche Projektberatung

		Jahr 2018				Anvisierte Etappenziele 2018	Status / Zielerreichung
		1. Qu.	2. Qu.	3. Qu.	4. Qu.		
Management Projektumsetzung	EZ 3						<ul style="list-style-type: none"> ◆ 14.11. Erste Projektberatung ◆ Kontinuierliche Projektberatung
	EZ 2 & 3 & 4						<ul style="list-style-type: none"> ◆ 12.11. Wiederaufnahme der Projektberatung
	EZ 1 & 2 & 3						<ul style="list-style-type: none"> ◆ 22.02. Erste Projektberatung ◆ 29.10. Vor-Ort-Termin mit LEADER-Koordinator ◆ Kontinuierliche Projektberatung

Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Vernetzungstreffen mit LAGs/ BayernRegional o. ä.					4 Treffen haben stattgefunden	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 07.02. Mittelfränk. LEADER-Treffen Scheinfeld ◆ 15.11. Bay. LEADER-Treffen München ◆ 28.11. Treffen Bayern Regional Neumarkt ◆ 06.12. Mittelfränk. LEADER-Treffen Scheinfeld
	Koordination von Kooperationsprojekten					2 Treffen zur Generierung neuer Kooperationsprojekte haben stattgefunden; Fortlaufende Koordinierung der Projekte: "Qualitätsorientierte Weiterentwicklung des Fünf-Flüsse-Radwegs"; "Erfassung (historischer) Kulturlandschaften"; „Weg der Landwirtschaft“; „Einrichtung und pilothafter Betrieb der Fastnachtakademie“	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 28.06. Abstimmung ILE zum mögl. Kooperationsprojekt Wanderwegeleitsystem ◆ 11.09. Treffen mit LAG Amberg-Sulzbach Abstimmung Projektidee Industriemuseen ◆ Fortlaufende Koordinierung der Projekte: "Qualitätsorientierte Weiterentwicklung des Fünf-Flüsse-Radwegs"; "Erfassung (historischer) Kulturlandschaften"; "Fastnachtakademie"; "Weg der Landwirtschaft"
	Austausch mit DVS					1 Gespräch o.ä. hat stattgefunden/wurde durchgeführt; Teilnahme an einer Veranstaltung/Fortbildung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 05./06.11. Teilnahme am bundesweiten LEADER-Treffen Arnstadt

 Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen

 in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend

 keine Aktivität / Umsetzung verzögert