

Aktionsplan 2019 mit Monitoring

		Jahr 2019				Anvisierte Etappenziele 2019	Status / Zielerreichung	
		1. Qu.	2. Qu.	3. Qu.	4. Qu.			
Prozess- management	Sitzung Vorstand/ Steuerungsgruppe					3 Sitzungen sind durchgeführt	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 13.02.: Entscheidungen Bürgerengagement; "multi-funktionale barrierefreie Mehrgenerationensportanlage Henfenfeld"; "Komm mach mit - Gemeinsam Imkern am Hutanger Hersbruck"; Vorstellung "Industriewelten begreifbar machen"; Vorstellung "Bürgerladen Velden" & "Harnbacher Mühle"; Beschluss Aktionsplan und Monitoring ◆ Im 2. Quartal war keine Sitzung vorgesehen ◆ Im 3. Quartal wurde die Sitzung abgesagt ◆ 06.11.: Entscheidungen Bürgerengagement 	
	Mitgliederversammlung der LAG					Mitgliederversammlung hat stattgefunden	◆ 06.11.: Mitgliederversammlung	
	Koordinierung Planung Startprojekte						Planung und Umsetzung der Startprojekte geht weiter	<ul style="list-style-type: none"> ◆ DAV Kletterzentrum abgeschlossen ◆ Weg der Landwirtschaft: Projektumsetzung ◆ Qualitätsorientierte Weiterentwicklung des Fünf-Flüsse-Radwegs abgeschlossen ◆ Regionalmarketingkonzept: Förderung über Regionalmanagement in Umsetzung
	Abstimmung mit ILE						1 Abstimmungstreffen hat stattgefunden	27.02.: Abstimmungstreffen neue ILE-Managerin FrankenPfalz Verena Frauenknecht 17.12.: Evaluierungsseminar - AG FrankenPfalz e.V.
	Beratung/ Projektentwicklung neuer Projekte						Kontinuierliche Projektberatung	Projektberatung für neue Projekte: ◆ Industriemuseum Lauf "Mitmachen im Industriemuseum (09.01.; 17.12.), ◆ Gemeinde Ottensoos "Jüdische Geschichte" (Vor-Ort 16.01.), ◆ OVG Förrenbach "Schaubrennerei" (31.01.; Vor-Ort 19.12.), ◆ Gemeinde Happurg "Streuobstlehrgarten Schupf" (Vor-Ort 18.02.), ◆ Fr. Rehberg-Reidel Montessori-Schule Lauf "Naturlehrpfad Bitterbachschlucht" (20.02.), ◆ Stadt Velden "Bürgerladen Velden" (Vor-Ort 25.02.), ◆ Bgm. Niebler "Wandertreffpunkt Alfeld" (25.02.) ◆ Bgm. Albrecht "Frühmessnerhaus Kirchensittenbach" (Vor-Ort 16.07.) ◆ "Zeidel-Museum Feucht" (26.08.; Vor-Ort 25.09.) ◆ Hr. Riehl, Mühlenkraft e.V. "Inklusives Naturerlebniszentrum Harnbachermühle" (21.11.)

		Jahr 2019				Anvisierte Etappenziele	Status / Zielerreichung	
		1. Qu.	2. Qu.	3. Qu.	4. Qu.	2019		
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring					Ständiges Monitoring; Teilnahme an Monitoringaktivitäten des Ministeriums; 4. Quartal Monitoringbericht ist erstellt;	Monitoring siehe unter Status/Zielerreichung im Aktionsplan	
	Jahresbericht LAG-Management					1 Jahresbericht ist erstellt	Veröffentlichung auf der Homepage	
	Qualitätsmanagement mit LEADER-Koordinator					1 Termin hat stattgefunden	Prüfung Qualitätsmanagement mit LEADER-Koordinator hat am 16.01. stattgefunden	
Öffentlichkeitsarbeit	Newsletter					2 Newsletter sind erschienen	2019 ist kein Newsletter erschienen	
	Homepagepflege					Kontinuierliche Aktualisierung	Kontinuierliche Aktualisierung	
	Presseartikel					Mindestens 6 Presseartikel o. ä. sind erschienen	versch. Presseartikel zu einzelnen Projekten sind in den Heimatzeitungen erschienen LAG-Auftritt auf Landesgartenschau Wassertrüdingen erfolgt (Öffentlichkeitsarbeit)	
Management Projektumsetzung	EZ1	Bürgerengagement					Ganzjährig: Bewerbung und Beschluss weiterer Einzelmaßnahmen, anschl. Umsetzung; Beratung von lokalen Akteuren	13.02.: Beschluss von "800 hmr Weg" erfolgt (bereits abgeschlossen); 06.11.: Erweiterung des Lehrbienenstandes Feucht
	EZ 1 & EZ3	DAV Kletterzentrum Hersbruck					1. HJ: Weitere Umsetzung und Abschluss 2. HJ: Abrechnung	Projekt umgesetzt; Drei Zwischenabrechnungen sind erfolgt
	EZ1 & EZ3	Kooperationsprojekt: Einrichtung und pilothafter Betrieb der Fastnachtakademie					1. HJ: Einweihung 2. HJ: Weitere Umsetzung	10.03. Einweihung; weitere Projektumsetzung erfolgt
	EZ2 & EZ3	Kooperationsprojekt: Weg der Landwirtschaft					1. HJ: Antragsvorbereitung und Einreichung 2. HJ: Bewilligung und Projektumsetzung	Abstimmungstreffen: 29.01., 24.04., 1. HJ: Antragsvorbereitung, Abstimmung der Projektträger 2. HJ: Antrag eingereicht, bewilligt; Projektumsetzung
	EZ2	Einzelprojekt im Kooperationsprojekt Weg der Landwirtschaft Komm mach mit - gemeinsam Imkern am Hutanger Hersbruck					1. HJ: Beschluss in der LAG und Antragsvorbereitung 2. HJ: Antragsvorbereitung, Einreichung und Bewilligung	1. HJ: Beschluss in LAG erfolgt, Antragsvorbereitung 2. HJ: Antragsvorbereitung; Antragseinreichung; Bewilligung nicht erfolgt
	EZ1 & EZ3	Mehrgenerationenplatz Winkelhaid					1. HJ: Bewilligung und Projektumsetzung 2. HJ: Weitere Projektumsetzung	1. HJ: Bewilligung und Umsetzung nicht erfolgt 2. HJ: Bewilligung erfolgt, Umsetzung gestartet

		Jahr 2019				Anvisierte Etappenziele 2019	Status / Zielerreichung	
		1. Qu.	2. Qu.	3. Qu.	4. Qu.			
Management Projektumsetzung	EZ1 & EZ3	Diakoneum® - Bildungsort zur bayerischen Diakonie- und Sozialgeschichte					1. HJ: Bewilligung und Projektumsetzung 2. HJ: Weitere Projektumsetzung	1. HJ: Bewilligung erfolgt, offizieller Projektstart mit Vor-Ort-Termin am 28.05. erfolgt 2. HJ: Weitere Projektumsetzung
	EZ3	Jüdische Friedhöfe in Schnaittach					1. HJ: Projektumsetzung 2. HJ: Abschluss und Abrechnung	1. HJ: Projektumsetzung 2. HJ: Abschluss, offizielle Einweihung am 24.09. erfolgt; Abrechnung nicht erfolgt
	EZ2 & EZ3	Kooperationsprojekt: Erfassung (historischer) Kulturlandschaften					1. HJ: Erfassung, Freischaltung der Datenbank 2. HJ: Weitere Projektumsetzung	1. HJ: 06.02.: Treffen großer AK in Hilsbach; Freischaltung der Datenbank im Mai erfolgt 2. HJ: 22.07. Datenbank-Schulung; 26.10. Exkursion, 18.11.: Treffen großer AK in Beratzhausen
	EZ1 & EZ3	Kultur- und Kommunikationsraum Neue Mitte Röthenbach					1. HJ: Projektumsetzung 2. HJ: Abschluss und Abrechnung	1. HJ: Projektumsetzung 2. HJ: Projektumsetzung
	EZ 2 & EZ 4	Regionales Gewerbeflächenkonzept für den Landkreis Nürnberger Land					1. HJ: Abschluss und Abrechnung	1. HJ: Projekt ist abgeschlossen und Abrechnung erfolgt
	alle EZ	Radverkehrskonzept Landkreis Nürnberger Land					1. HJ: Projektumsetzung 2. HJ: Abschluss und Abrechnung	1. HJ: Projektumsetzung 2. HJ: Beschluss in Kreistag; Abrechnung erfolgt
	EZ1 & EZ3	Mehrgenerationentreff Kucha					1. HJ: Projektumsetzung 2. HJ: Weitere Projektumsetzung	Projektumsetzung
	EZ1 & EZ3	Stockbahn Velden - Begegnung und Bewegung unter einem Dach					1. HJ: Bewilligung und Projektumsetzung 2. HJ: Weitere Projektumsetzung	1. HJ: Bewilligung erfolgt, Umsetzung gestartet 2. HJ: Weitere Projektumsetzung
	EZ 2	Kooperationsprojekt: Industriewelten begreifbar machen: Mitmachen im Industriemuseum					1. HJ: Projektvorstellung, Beschluss in der LAG 2. HJ: Antragsvorbereitung und Einreichung	1. HJ: Projektvorstellung in LAG-Sitzung am 13.02. erfolgt, Beschluss im Umlaufverfahren am 08.05. erfolgt 2. HJ: Antragsvorbereitung; Einreichung nicht erfolgt
	EZ 1	Multifunktionale barrierefreie Mehrgenerationensportanlage Henfenfeld					1. HJ: Beschluss in der LAG, Antragsvorbereitung 2. HJ: Einreichung und Bewilligung	1. HJ: Beschluss in LAG erfolgt, Antragsvorbereitung 2. HJ: erneuter Beschluss im Umlaufverfahren, Antragsvorbereitung, Einreichung und Bewilligung erfolgt; Umsetzung läuft
	alle EZ	Bürgerladen Velden						1. HJ: LAG-Beschluss und Bewilligung erfolgt 2. HJ: Umsetzung, Eröffnung Bürgerladen am 12.07.

		Jahr 2019				Anvisierte Etappenziele 2019	Status / Zielerreichung
		1. Qu.	2. Qu.	3. Qu.	4. Qu.		
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Vernetzungstreffen mit LAGs/ BayernRegional o. ä.					4 Treffen haben stattgefunden	03./04.04: Jahrestreffen BayernRegional Ingolstadt 19.09.: mittelfränk. LEADER-Treffen Scheinfeld 27.11.: Netzwerk Regionalinitiativen Ansbach 28.11.: LEADER-Treffen Bayern München
	Koordination von Kooperationsprojekten					2 Treffen zur Generierung neuer Kooperationsprojekte haben stattgefunden; Fortlaufende Koordinierung der Projekte: "Erfassung (historischer) Kulturlandschaften"; „Weg der Landwirtschaft“; „Einrichtung und pilothafter Betrieb der Fastnachtakademie“ "Industriewelten begreifbar machen: Mitmachen im Industriemuseum"	Fortlaufende Koordinierung der Projekte: "Erfassung (historischer) Kulturlandschaften"; "Fastnachtakademie"; "Weg der Landwirtschaft"; "Industriewelten begreifbar machen: Mitmachen im Industriemuseum"
	Austausch mit DVS					1 Gespräch o.ä. hat stattgefunden/wurde durchgeführt; Teilnahme an einer Veranstaltung/Fortbildung	

- Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
- in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
- keine Aktivität / Umsetzung verzögert